



6. Zapisy dotyczące wykonywania robót budowlanych i ich przebiegu


Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej oraz podpis osoby dokonującej wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych organów, jednostek i osób
12.06. 1996	Zdzisław Andryśiewicz Kier. bud.	W dniu dzisiejszym przygotowano do zaprowadzenia planu bud. - Protokół przekazania planu budowlanego przez inwestora z dnia 10 czerwca 1996, Z. J.
13.06. 1996	Zdzisław Andryśiewicz Kier. bud.	Zakończono zaprowadza- nie planu bud. godr. 840 Z. J.
14.06 1996	Zdzisław Andryśiewicz Kier. bud.	Wykonawca przystąpił do robót rozbiórki pompki. Z. J.

6. Zapisy dotyczące wykonywania robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej oraz podpis osoby dokonującej wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych organów, jednostek i osób
14.06.1996	Edward Wojciechowski kierownik ONB Inpl Regionalny Józef Szwed 2-ce teren ONB UK Siedlce	Niniejszym informuje się Kierownika budowy i inspektora nadzoru o wykonaniu postanowienia Wojewody Siedleckiego z dnia 14 czerwca 1996r. Nr. GPB. N. 7352-4/1/96 wstępującego z urzędu wykonanie decyzji Kierownika Urzędu Regionalnego w Siedlcach z dnia 27 maja 1996r. Nr. NB. 1.7352/30/95/96 udzielającej Miastu Siedle pozwolenie na wzniesienie Pomnika Zmierzchu i Bractwa Broni, umiejscowienie się w Siedlcach na placu gen. Wł. Sikorskiego, stosownie do art. 25 pkt. 1 ustawy z dnia 7.07.1994r. Dz. U. Nr. 89 poz. 414 - Prawo budowlane należy zastosować się do sentencji powyższego postanowienia w zakresie kserokopie i postanowienia, które w tym celu wpisu obłożonego p. pod. 13 <sup>20</sup> w dn. 14.06.1996r.

  
 Przyjęt do wiadomości  



## 6. Zapisy dotyczące wykonywania robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej oraz podpis osoby dokonującej wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych organów, jednostek i osób
15.VI.96	KRZYSZTOF KRÓL POSEŁ RP WARSZAWA PRACA NA BUDOWIE 730-1400	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. W CZYNIE SPOTĘCZNYM PRZEPRACOWAŁEM DWA GODZINY PRZY ROZBIÓRCIE POMNIKA "WDZIĘCZNOŚCI" PROWADZĄC DEMONTAŻ TABLIC GRANITOWYCH NA WYSOKOŚCI 16 METRÓW.</li> <li>2. PRZED WYKONANIEM PRAC ZOSTAŁEM PRZESZKOLONY DO WYKONYWANIA PRAC NA WYSOKOŚCIACH Z RYSZTUJĄ. PRZESZKOLENIA DOKONAŁ KIEROWNIK BUDOWY.</li> <li>3. POSTANOWIENIE WODEWODY SIEDLECKIEGO Z DN. 14.VI.96 JEST MOIM ZDANIEM BEZPRAWNA Z UWAGI NA UPRIĘDNĄ PRAWOMOCNĄ DECYZJĘ NACZELNEGO SAĐU ADMINISTRACYJNEGO W PRZEDMOTOWEJ SPRAWIE, ORAZ ŹE WODEWODA NIE JEST INWESTOREM WYKONANIA TYCH PRAC, INWESTOR, CZYLI PREZYDENT MIASTA SIEDLCE NIE WSTRZYMAŁ WYKONANIA ZLECONYCH ROBÓT</li> </ol> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>

Urząd Miasta Siedlca  
 Siedlca

6. Zapisy dotyczące wykonywania robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej oraz podpis osoby dokonującej wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych organów, jednostek i osób
18.06.1996	Edward Wojciech Kier. Oddziału Nadzoru Budowl. Urzedu Rejonowego w Siedlcach Józef Sawostek Z-ca Kier. ONB. Urzedu Rejonowego w Siedlcach	<p>Stwierdza się, że pomimo wpisu preostawicielek Nadzoru Budowlanego z dn. 14.06.1996r. roboty rozbiórkowe były nadal wykonywane w piątek i sobotę tj. 14 i 15 czerwca br. wbrew sentencji postanowienia Wojewody Siedleckiego w dniu 14.06.1996r. również roboty rozbiórkowe są wykonywane co może narazić kierownika budowy i inspektora nadzoru na konsekwencje dyscyplinarne i finansowe.</p> <p>Ponownie przypomina się, że Wojewoda Siedlecki postanowieniem Nr. GPB.N.7352-4/1/96 z dnia 14.06.1996r. wstrzymał wykonanie decyzji o pozwoleniu na roboty przedmiotowego pozwolenia Nr. NB.1.7352/30/95/96 z dnia 27 maja 1996r. Do dnia 14.06.1996r. złożył pozwolenie oraz kilka innych ptyt dotyczących pozwolenia.</p>



URZĄD REJONOWY  
w Siedlcach



o. zapisy dotyczący wykonywania robot budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej oraz podpis osoby dokonującej wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych organów, jednostek i osób
18.06.96	Leszek Andrzejewski Inspektor Nadzoru	<p>Dnia 18.06.1996 kontrolowałem budowę Stwierdziłem, że prace robocze są wykonywane zgodnie z warunkami techn. i sztuki budowlanej.</p> <p>Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem od Inwestora decyzji wstrzymującej prace robocze.</p> <p style="text-align: right;">SPECJALISTA d/s BUDOWNICTWA Inspektor Nadzoru Leszek Andrzejewski ul. Łukowska 7A, tel. (025) 448797 08-110 SIEDLCE Upr. Konstr.-Bud. GP.7342/353/323/94</p> <p style="text-align: center;">czytalem i przyjąłem do wykonania</p> <p style="text-align: right;">Zif</p>
24.06.96	7. G. GRABSKI - GUNB B. PRZYBYLSKI - GUNB	<p>Dokonano wizji lokalnej placu robót przy pomniku na ul. Wł. Sikorskiego.</p> <p>Stwierdzono prowadzenie prac roboczych dr.</p> <p style="text-align: center;">D</p>
25.06.1996	Leszek Andrzejewski Inspektor Nadzoru	<p>Zapoznalem się z wpisem i notatką służbową inspektora G.U.N.B.</p> <p style="text-align: right;">SPECJALISTA d/s BUDOWNICTWA Inspektor Nadzoru Leszek Andrzejewski ul. Łukowska 7A, tel. (025) 448797 08-110 SIEDLCE Upr. Konstr.-Bud. GP.7342/353/323/94</p>

URZĄD NADZORU  
w Siedlcach

pieczęć właściwego organu

5. Zapisy dotyczące wykonywania robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej oraz podpis osoby dokonującej wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych organów, jednostek i osób
26.06 1996 godz. 11 <sup>00</sup>	K-17, Leszek z Anonhysewid	Zmiana warunków wykonania robót rozbiórkowych uzgodniona me. Leszek z insp. Nadzoru L. Andrzejewskim i autorem projektu rozbiórki (opisowy) mgr inż. Konarskim o zmianę sposobu stojarkowych na podnośnik samochodowy z koszem specjalnym do styku m. dr. 
26.06 1996 godz 12 <sup>00</sup>	Leszek Andrzejewski Inspektor Nadzoru	Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych, uzgodniono z wykonawcą robót zmianę w "technologii i kolejności prowadzenia robót pkt 3.2. - wykonanie rusztowań zastąpić samochodem z podnośnikiem i koszem. Powyższa zmiana wpływa korzystnie na bezpieczeństwo ludzi. Pozostałe warunki zawarte w projekcie rozbiórki pomnika "Zwycięstwa" pozostają bez zmian. SPECJALISTA d/s BUDOWNICTWA Inspektor Nadzoru LESZEK ANDRZEJEWSKI ul. Łukowska 7A, tel. (025) 448797 08-110-SIEDLCE Upr. Konstr.-Bud. GP 7342/353/323/94 

URZĄD MESTRO  
Siedlcach

6. Zapisy dotyczące wykonywania robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej oraz podpis osoby dokonującej wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych organów, jednostek i osób
26.06.96	OIP W-wa. Oddział Nadzoru NADINSPEKTOR PRACY  inż. Waldemar Spólnicki	<p>Kardonauc decyzje dotyczące zmiany technologii ponownie farze robotniczej powinna wprowadzić z inspektorem nadzoru i projektantem wpisem do Dziennika Pracy Podst. prawnie: art 9 pkt 1 ustawy z dn. 6.03.1981. o Państw. Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr. 54, poz. 276 z późn. zm.)</p> <p>§ 10, § 15, § 18 rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Budowlanego z dn. 28.03.1976. w sprawie bhp przy wykonaniu robót budowlano-montażowych i robotniczych (Dz.U. Nr. 13, poz. 9)</p> <p>Termin wykonania: niezwłocznie na podstawie art 10B Upr</p> <p style="text-align: right;">NADINSPEKTOR PRACY inż. Waldemar Spólnicki</p>
26.06.1996, 9002, 1700	Zdzisław Andrysiak inż. budowlany.	<p>Proszę insp. nadz. o podjęcie decyzji w sprawie zmiany technologii wykonania robót robotniczych.</p> <p>Pomimo odsprężenia postaci kamiennych wtopionych w monument pomnika działo 35t. od 18-24 czer. 1996r. nie mogli tych elementów nawet zruszyć, podjęto próbę do podnoszenia i ożary.</p> <p>Zgodnie z projektem budowy str. 6 w elementach postaci do dokoła wprowadzone są wsporniki ze stali, np 240mm. Wpływ rdzeni żelbetony nadstopa fundamentowa należy obalić przez podcinanie, razem z postaciami kamiennymi</p> <p style="text-align: right;">URZĄD PRACOWNI Siedlce Z. Andrysiak pieczęć właściwego organu</p>

5. Zapisy dotyczące wykonywania robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej oraz podpis osoby dokonującej wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych organów, jednostek i osób
27.06.96	<p>Leszek Andrzejewski Inspektor Nadzoru</p> <p><b>URZĄD MIASTA</b> Skwer Niepodległości 2 03-110 SIEDLCE -1-</p>	<p>Inwestor Nadzoru w uzgodnieniu z Inwestorem tj. w-ce prezydenta S. Murawczyńskiego wyraził zgodę na obalenie przez podjęcie zgodnie z wpisem kier. budowy</p> <p>SPECJALISTA d/s BUDOWNICTWA Inspektor Nadzoru LESZEK ANDRZEJEWSKI ul. Łukowska 7A, tel. (025) 448797 08-110 SIEDLCE Upr. Konstr.-Bud. GP.7342/353/323/94</p> <p><i>AC</i></p> <p><i>Hydrium zmk na zmianę kadencji,</i> <b>WICEPREZYBENT</b></p> <p>mgr Stanisław Mrówczyński</p> <p><del>SIEDLCE</del> <del>URZĄD MIASTA</del></p>
29 czerwca 1996r.	<p>Zdzisław Andrysewicz kier. bud.</p>	<p>W wolną sobotę dnia pracy pomnikowego dnia 29 czerwca 1996r. na godz. 8:30 starannie przygotowano pod nadzorem technicznym obalenie monumentu pomnika przez podcięcie (analogia tak jak się na się duże drzewo)</p> <p>Wykonano w sposób następujący:</p> <p>1. Konstrukcja nośna pomnika stanowią dwa słupy stalowe o przekroju 550mm posadzone w fundamencie żelbetonowym na głębokości 2.00m i wystającym żelbetonowym cokół o wym. 2.0x2.0m na wysokości 2.40m. od poz. terenu i na tej wysokości skuto beton do słupów stalowych, tak aby dwuteownik 550mm jednego i drugiego słupa był goty na wierzchu około 80cm.</p>

*Z. Andrysewicz*

URZĄD MIASTA  
Siedlce

pieczęć właściwego organu

5. Zapisy dotyczące wykonywania robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej oraz podpis osoby dokonującej wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych organów, jednostek i osób
------------	--	---

Nad kamiennymi głowami figur założono linę stalową, o przekroju 23 mm. o długości 50 m.

Pracę czynność przygotowano przez 3 dni. -

W sobotę, punktualnie o godz. 8:30

Wjechała ciężka Tadawarka Ł-34 na kołach gumowych. Wjechał dostawczy Mercedes z dwoma uprawnionymi sprawcami

Wjechał również dźwig samochodowy 28t (na wszelki wypadek)

Polecałem zakładać linę na zaczep do Tadawarki Ł-34 i ją lekko naprężyć.

W tym czasie przeskakiłem spacerem na stanowisku pracy i zaznaczyłem kreślą

do którego miejsca mają przemieścić drutownik 550 mm. Wydałem polecenie obalenia pomnika

Naciągnięto linę pomnik drgnął, lekko się pochylił dwie metalowe szyny pałty i pomnik z hukiem upadł na ziemię

w idealnie zamierzonym kierunku. Zatrzasnęła podłoga, na pyski Po tylu latach


poprawienia podłoga na kolana, aż zatrząsa ziemia, wzbijała tumany kurzu.

Akcja zakończona błyskawicznie już o godz. 9:15 Z. Architektura

Stwierdziłem przy kucie żelbetu

całemu pomnikowi na poziomie terenu natrafiono na zabetonowane 3 szt

poiswois ortylaryśkich bez zapalnika, poiskie wydźwignię z grudem.



Kreśląkiem zaznaczono przeciętą belkę

03-07-1996

Z. Architektura  
Andryszewicz  
Kier. bud.

Z. Architektura

5. Zapisy dotyczące wykonywania robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię i nazwisko, wykonywana funkcja i nazwa jednostki organizacyjnej oraz podpis osoby dokonującej wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych organów, jednostek i osób
12.07.96	Zolzistan Andrysawicz Kier. budowy	<p>Stwierdzam że roboty rozbiórkowe pomnika zostały zakończone prace budowy uporać okoliczamy</p> <p>W związku z powyższym proszę inspektora nadzoru o potwierdzenie wykonania robót a inwestora o końcowy odbiór robót.</p> <p>Inwestora zawiadaniem piśmennie o zakończeniu robót J. Andrysawicz</p>
12.07.96	Leszek Andrzejowski insp. nadzoru	<p>Stwierdzam zakończenie robót rozbiórkowych i proponuję końcowy odbiór robót na dzień 16.07.1996</p> <p>SPECJALISTA d/s BUDOWNICTWA Inspektor Nadzoru LESZEK ANDRZEJEWSKI ul. Łukowska 7A, tel. (025) 448797 08-110 SIEDLCE Upr. Konstr.-Bud. GP.7342/353/323/94</p>

URZĄD REJONOWY  
Siedlce